


«УТВЕРЖДАЮ»
 И.О. Генерального директора ООО «УК «Лидер»

 Пальшина Н.А.

ООО «Управляющая компания «Лидер»

Предварительный план работ по текущему ремонту и благоустройству на 2016 год

По жилому дому: ул. Алексеева, д. 1

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата выполнения	Примеч.
	Инженерные сети			
1	Гидропневматическая промывка системы отопления		август	
2	Гидравлические испытания системы отопления		август	
3	Ремонт отопления:		июль	
	- ревизия крана ф20	20 шт		
	- ревизия крана ф15	20 шт		
	- установка манометра	8 шт		
	- установка термометра	5 шт		
	- установка кранов ф15	4 шт.		
	- замена задвижек ф80 (эл. узел)	2 шт		
4	КНС:		октябрь	
	- замена канализации ф110	10 м		
	ГВС:			
	- установка манометра	1шт		
	- установка крана ф15	1шт		
	- замена фланца ф50	1шт		
	- замена трубы ф40	0,5м		
5	ХВС:			
	- замена трубы ф76 (ввод)	4м		
	- замена задвижки ф50	1шт		
	- замена вентиля ф32	2шт		
	- замена фильтра ф32	1шт		
	- установка манометра	1шт		
6	Электромонтажные работы:		Май-сентябрь	
	- ревизия этажных эл.щитков	10 шт	По необходимости	
	- ревизия ВРУ	1 шт	сентябрь	
7	Конструктивные элементы		Май-сентябрь	

	- устройство парапета	168м/п	октябрь	
	- ремонт тамбурных дверей 1,2 под.	2 шт	октябрь	
	- остекление	15 м ²	октябрь	
8	Благоустройство придомовой территории			
	- окраска паребриков	50 м ²	Апрель, август	
	- завоз песка на д/площадку	0,5 м ³	июнь	

Главный инженер ООО «УК «Лидер» _____

А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер» _____

Н.Н.Тарасова