


«УТВЕРЖДАЮ»:  
  
 Генеральный директор ООО «УК «Лидер»  
 Пальшина Н.А.

**ООО «Управляющая компания «Лидер»**  
**Предварительный план работ по текущему ремонту и благоустройству на 2016 год**  
**По жилому дому: пр. К. Мяготина, д.54**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата выполнения	Примеч.
	<b>Инженерные сети</b>			
1	Гидропневматическая промывка системы отопления		июль	
2	Гидравлические испытания системы отопления		июль	
3	Отопление:		июль	
	- замена трубы ф20	16 м/п		
	- замена трубы ф57	4 м/п		
	- замена трубы ф76	12 м/п		
	- замена трубы ф89	10м/п		
	-замена отвода ф89	2 шт		
4	<b>ГВС:</b>		август	
	- ревизия вентилей ф25	12 шт		
	- замена вентилей ф25	5 шт		
	- замена трубы ф25	10 м		
	- замена трубы ф76	15 м		
5	<b>Ремонт узла учета ГВС:</b>			
	- замена трубы ф57 оцинк.	4 м/п	июль	
6	<b>ХВС:</b>		сентябрь	
	- ревизия вентилей ф25	12 шт		
	- замена вентилей ф25	5 шт		
	- замена трубы ф25	10 м		
	- замена трубы ф76	15 м		
7	<b>КНС:</b>		октябрь	
	- замена канализации ф 110	10 м		
8	<b>Электромонтажные работы</b>			
	Ремонт электрооборудование подвала:		май-июнь	


	- ревизия кабеля	180м		
	- установка выключателей	6шт		
	- Ревизия ВРУ (2; 5 под.)	2 шт		
<b>9</b>	<b>Конструктивные элементы</b>			
	- Остекление, ремонт рам в подъезде №6	10 кв.м	сентябрь	
	- Ремонт тамбурных дверей 2,6 подъезд	6 шт	сентябрь	
	- Замена тамбурной двери 3 под.	1 шт	сентябрь	
	- Ремонт люков выхода на чердак	2 шт	август	
	- Ремонт кровли	100 м <sup>2</sup>	август	
	- Ремонт козырьков	6 шт	июнь	
	- Ремонт водостока ф120	9м/п	апрель	
	- Установка конька	3м/п	август	
	- Прочистка и ремонт сливных желобов	100 м	август	
	- Ремонт слуховых окон чердака	3 шт	август	
	- Ремонт подъезда №1	1 шт	сентябрь-октябрь	
	- Замена почтовых ящиков	16 шт	октябрь	
	- ремонт перил бп., 1эт.	1,6 м	октябрь	
<b>10</b>	<b>Благоустройство</b>			
	- Завоз песка на д/площадку	1 куб.м	май	
	- Покраска малых форм		июнь	

Главный инженер ООО «УК «Лидер» \_\_\_\_\_



А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер» \_\_\_\_\_



Н.Н.Тарасова