


«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Генерального директора ООО «УК «Лидер»

Пальшина Н.А.

ООО «Управляющая компания «Лидер»

Предварительный план работ по текущему ремонту и благоустройству на 2016 год
По жилому дому: ул. К.Мяготина, д. 65

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата выполнения	Примеч.
	Инженерные сети			
1	Гидропневматическая промывка системы отопления		август	
2	Гидравлические испытания системы отопления		август	
3	Ремонт отопления:		июль	
	- ревизия крана ф20	20 шт		
	- ревизия крана ф15	20 шт		
	- установка манометра	6 шт		
	- установка термометра	2 шт		
	- замена трубы ф76	4м/п		
	- замена трубы ф57	2м/п		
	- ревизия задвижек ф80 (эл. узел)	4 шт		
4	КНС:			
	- замена канализации ф110	5 м	ноябрь	
	- установка заглушки ф110	1шт	апрель	
5	ГВС:			
	- установка манометра	1шт		
	- ревизия задвижки ф80	1шт		
	- замена трубы ф25	6м/п		
6	ХВС:			
	- замена трубы ф32	2м/п		
	- замена трубы ф25	6м/п		
7	Электромонтажные работы:		Май-сентябрь	
	- ревизия этажных эл.щитков	10 шт	По необходимости	
	- ревизия ВРУ	1 шт	сентябрь	
8	Конструктивные элементы		Май-сентябрь	
	- устройство водосточных труб ф120	7 м/п	май	

	- ремонт тамбурных дверей 1,2 под.	2 шт	октябрь	
	- остекление	6 м ²	октябрь	
9	Благоустройство придомовой территории			
	- окраска паребриков	15 м ²	апрель, август	
	- завоз песка на д/площадку	0,5 м ³	июнь	
	- окраска малых архитектурных форм	20 м ²	июнь	

Главный инженер ООО «УК «Лидер» _____



А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер» _____



Н.Н.Тарасова