


«УТВЕРЖДАЮ»  
И.О. Генерального директора ООО «УК «Лидер»  
  
Пальшина Н.А.

ООО «Управляющая компания «Лидер»

**Предварительный план работ по текущему ремонту и благоустройству на 2016 год  
По жилому дому: пр. К.Мяготина, д.85**


№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата выполнения	Примеч.
	<b>Инженерные сети</b>			
1	Гидропневматическая промывка системы отопления		август	
2	Гидравлические испытания системы отопления		август	
3	Ремонт системы отопления:		июль	
	- труба ф57	10 м		
	- труба ф40	10 м		
	- труба ф15	15 м		
	Труба ф 500	0,5 м		
	- кран стальной шар ф100	2 шт		
4	Ремонт системы канализации		По необходимости	
5	Ремонт системы ГВС		По необходимости	
6	Ремонт системы ХВС		По необходимости	
	<b>Конструктивные элементы</b>			
1	Ремонт кровли	180 кв.м.	август	
2	Ремонт чердачных люков, очистка от мусора	3 шт	По необходимости	
3	Остекление	5 кв.м	По необходимости	
4	Замена входной группы в тамбурах 1 под.	1 шт	сентябрь	
5	Покраска входных групп 1 под.	5 кв.м	сентябрь	
6	Ремонт подъезда №3	1 шт	<b>июль</b>	
7	Восстановление водостока ф120 Ф100	10 м 2 м	апрель	
	<b>Благоустройство</b>			
1	Покраска малых архитектурных форм		июнь	
2	Завоз песка на д/площадку	1 куб.м	май	
3	Установка хлопалки для ковров	1 шт	апрель	

Главный инженер ООО «УК «Лидер»



А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер»



Н.Н.Тарасова