


«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Генерального директора ООО «УК «Лидер»

 Пальшина Н.А.

ООО «Управляющая компания «Лидер»

Предварительный план работ по текущему ремонту и благоустройству на 2016 год
 По жилому дому: ул. Красина, д. 77

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата выполнения	Примеч.
	Инженерные сети			
1	Гидропневматическая промывка системы отопления		август	
2	Гидравлические испытания системы отопления		август	
3	Ремонт отопления:		июль	
	- ревизия крана ф20	20 шт		
	- ревизия крана ф15	20 шт		
	- замена задвижки ф80	4шт		
	- замена трубы ф89	12м		
	- ревизия задвижки отопления	4шт		
	- установка манометров	4шт		
	-установка термометров	2шт		
4	КНС:		ноябрь	
	- замена канализации ф110	3 м		
5	ГВС:		июль	
	- замена задвижки ф80	2шт		
	- замена трубы ф57	10м		
6	Электромонтажные работы:		Май-сентябрь	
	- ревизия этажных эл.щитков	16 шт	По необходимости	
	- ревизия ВРУ	1 шт		
6	Конструктивные элементы			
	- устройство водосточных труб ф120	8м/п	май	
	- замена тамбурных дверей 1,2,3,4 под.	4 шт	июнь-октябрь	
	- остекление	10 м ²	октябрь	
	- ремонт козырьков 1,2,3,4 под.	4шт	июль	
	- устройство площадок крылец 1,2,3,4 под.	4шт	июль	

Главный инженер ООО «УК «Лидер»


 А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер»


 Н.Н.Тарасова