


**«УТВЕРЖДАЮ»:**  
И.О. Генерального директора ООО «УК «Лидер»  
  
Пальшина Н.А.

**ООО «Управляющая компания «Лидер»**  
**Предварительный план работ по текущему ремонту и благоустройству на 2016 год**  
**По жилому дому: ул. Куйбышева, д.15**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата выполнения	Примеч.
	<b>Инженерные сети:</b>			
1	Гидропневматическая промывка системы отопления		июнь	ежегодно
2	Гидравлические испытания системы отопления		июнь	
3	Гидропневматическая промывка теплообменников	4 шт	июнь	
4	Гидравлические испытания теплообменников	4 шт	июнь	
5	ИТП		май	
	- чистка фильтров ф100	2 шт		
	- чистка фильтров ф80	3 шт		
	- чистка фильтров ф50	2 шт		
	- чистка фильтров ф32	1 шт		
	- замена манометра	4 шт		
	- ревизия вентилей ф15	12 шт		
	- ремонт сетевых насосов	2 шт		
6	<b>Электромонтажные работы:</b>			
	Ревизия электрооборудования тех. этажа		июль	
	Ревизия ВРУ	1 шт	июль	
	Ревизия эл. оборудования ИТП, насосной, венткамеры, тех.комнат		апрель-май	
7	<b>Конструктивные элементы:</b>			
	Восстановление фасадной плитки цокольного этажа		Июнь-октябрь	По необходимости
	Ревизия этажных пластиковых дверей	25 шт	август	
	Установка мусорной урны у входа в подъезд	1 шт	август	
	Плановые осмотры конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома		май, октябрь	

8	Лифты:			
	Техническое освидетельствование лифтов	2 шт	октябрь	

Главный инженер ООО «УК «Лидер»



А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер»



Н.Н.Тарасова